
様式第５号

工事概要

変更理由

　

随意契約における契約相手方選定理由

　着　工

　竣　工（当　　初）

　　〃　（１回変更）

　　〃　（２回変更）

　　〃　（３回変更）

令和2年12月28日
一
回
目

二
回
目

令和3年3月26日工
　
　
期

三
回
目

第
三
回
変
更

　　〃　　（２回変更）

　　〃　　（３回変更）

円

円

円

第
一
回
変
更

第
二
回
変
更

請負契約額（当　　初）

　　〃　　（１回変更）

3,300,000 円

第３回契約変更年月日

契　約　内　容　一　覧　表
工 事 番 号 産第18号

工 事 名 川棚西部漁港片島A護岸外3施設補修工事

工 事 場 所
当
　
　
初

　片島Ａ護岸　Ｎ＝1.0式
　片島Ｅ護岸　Ｎ＝1.0式
　三越Ｃ護岸　Ｎ＝1.0式
　前潟護岸　　Ｎ＝1.0式

契　約　年　月　日

第１回契約変更年月日

第２回契約変更年月日

令和2年12月25日

長崎県東彼杵郡川棚町三越郷他1地区

工 事 の 種 類 土木

請負人
住　所
氏　名

長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1076

（有）橋本建設

代表取締役　橋本　輝久


