
様式第５号

工事概要

変更理由

　

随意契約における契約相手方選定理由

長崎県東彼杵郡川棚町百津郷地内

工 事 の 種 類 土木

請負人
住　所
氏　名

長崎県東彼杵郡川棚町白石郷1847-2

（有）八木原建設

代表取締役　八木原　勝巳

契　約　年　月　日

第１回契約変更年月日

第２回契約変更年月日

令和2年12月4日

第３回契約変更年月日

契　約　内　容　一　覧　表
工 事 番 号 建工第38号

工 事 名 町道東臨港線道路改良工事

工 事 場 所
当
　
　
初

施工延長　Ｌ＝40.0ｍ
撤去工　一式、土工　一式、排水工　一式
舗装工Ａ＝332.0㎡　区画線工　一式

第
一
回
変
更

第
二
回
変
更

請負契約額（当　　初）

　　〃　　（１回変更）

5,830,000 円

第
三
回
変
更

　　〃　　（２回変更）

　　〃　　（３回変更）

円

円

円

一
回
目

二
回
目

令和3年2月26日工
　
　
期

三
回
目

　着　工

　竣　工（当　　初）

　　〃　（１回変更）

　　〃　（２回変更）

　　〃　（３回変更）

令和2年12月7日


