
様式第５号

工事概要

変更理由

　

随意契約における契約相手方選定理由
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請負契約額（当　　初）

　　〃　　（１回変更）

15,070,000 円

第３回契約変更年月日

契　約　内　容　一　覧　表
工 事 番 号 教第3号

工 事 名 学校給食センター屋根防水改修工事

工 事 場 所
当
　
　
初

学校給食センター屋根防水改修
　直接仮設工（防水・昇降用足場）　Ａ＝64.0㎡
　防水改修工　Ａ＝967.0㎡

契　約　年　月　日

第１回契約変更年月日

第２回契約変更年月日

令和2年7月2日

長崎県東彼杵郡川棚町下組郷地内

工 事 の 種 類 建築

請負人
住　所
氏　名

長崎県佐世保市干尽町6-16

（株）池田工業

代表取締役　池田　晃寿


