
様式第５号

業務概要

変更理由

　

随意契約における契約相手方選定理由

　着　工

　竣　工（当　　初）

　　〃　（１回変更）

　　〃　（２回変更）

　　〃　（３回変更）

令和2年10月20日
一
回
目

二
回
目

令和2年11月30日工
　
　
期

三
回
目

第
三
回
変
更

　　〃　　（２回変更）

　　〃　　（３回変更）

円

円

円

第
一
回
変
更

第
二
回
変
更

請負契約額（当　　初）

　　〃　　（１回変更）

731,500 円

第３回契約変更年月日

契　約　内　容　一　覧　表
業 務 番 号 建委第9号

業 務 名 町道上組西部線歩道設置工事　物件調査（再算定）業務

業 務 場 所
当
　
　
初

打合せ協議Ｎ＝1業務
木造建物Ａ【再算定】Ｎ＝1棟、木造建物Ｃ【再算定】Ｎ＝1棟
法令適正調査（1）木造建物【再算定】Ｎ＝1棟
附帯工作物（住宅敷地Ｃ）【再算定】Ｎ＝1戸
動産調査（一般住宅）【再算定】Ｎ＝1戸
移転雑費【再算定】【再算定】Ｎ＝1所有者

契　約　年　月　日

第１回契約変更年月日

第２回契約変更年月日

令和2年10月19日

長崎県東彼杵郡川棚町上組郷地内

業 務 の 種 類 コンサル

請負人
住　所
氏　名

長崎県長崎市樺島町7-6

長崎総合鑑定(株)

代表取締役　渡辺　浩一


