
様式第５号

工事概要

変更理由

　

随意契約における契約相手方選定理由
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円
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請負契約額（当　　初）

　　〃　　（１回変更）

7,335,900 円

第３回契約変更年月日

契　約　内　容　一　覧　表
工 事 番 号 建工第42号

工 事 名 町道宿二号線冠水対策工事

工 事 場 所
当
　
　
初

施工延長　Ｌ＝56.6ｍ
自由勾配側溝　Ｌ＝34.0ｍ
管渠型側溝　Ｌ＝21.0ｍ
舗装工　一式（Ａ＝219.0㎡）

契　約　年　月　日

第１回契約変更年月日

第２回契約変更年月日

令和2年12月4日

長崎県東彼杵郡川棚町下組郷地内

工 事 の 種 類 土木

請負人
住　所
氏　名

長崎県東彼杵郡川棚町百津郷296-122

（株）大東設備

代表取締役　西畑　栄一郎


