
様式第５号

工事概要

変更理由

　

随意契約における契約相手方選定理由

　着　工

　竣　工（当　　初）

　　〃　（１回変更）

　　〃　（２回変更）

　　〃　（３回変更）

令和2年5月7日
一
回
目

二
回
目

令和2年6月30日工
　
　
期

三
回
目

第
三
回
変
更

　　〃　　（２回変更）

　　〃　　（３回変更）

円

円

円

第
一
回
変
更

第
二
回
変
更

請負契約額（当　　初）

　　〃　　（１回変更）

2,695,000 円

第３回契約変更年月日

契　約　内　容　一　覧　表
工 事 番 号 上水第2号

工 事 名 下百津地区配水枝管布設替工事

工 事 場 所
当
　
　
初

配水枝管布設替
　耐衝撃性硬質塩化ビニール管（HI-VP）φ50㎜　L＝46.0ｍ
　耐衝撃性硬質塩化ビニール管（HI-VP）φ30㎜　L＝5.0ｍ

契　約　年　月　日

第１回契約変更年月日

第２回契約変更年月日

令和2年5月1日

長崎県東彼杵郡川棚町百津郷地内

工 事 の 種 類 水道施設

請負人
住　所
氏　名

長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1273-3

（有）山中住設

代表取締役　山中　由美子


