
様式第５号

工事概要

変更理由

　

随意契約における契約相手方選定理由

川棚町上組郷

工 事 の 種 類 土木

請負人
住　所
氏　名

長崎県東彼杵郡川棚町下組郷2097

（有）岩永重機

代表取締役　岩永　康寛

契　約　年　月　日

第１回契約変更年月日

第２回契約変更年月日

令和5年8月9日

第３回契約変更年月日

契　約　内　容　一　覧　表
工 事 番 号 建工第２９号

工 事 名 町道上組野口線側溝整備工事（その２）

工 事 場 所
当
　
　
初

工事延長　Ｌ=136.5ｍ
落蓋式側溝（500型)　L=82.5ｍ
自由勾配側溝（500×800)　L=51.0ｍ
集水桝設置（□1000×1000)　N=3.0箇所

第
一
回
変
更

第
二
回
変
更

請負契約額（当　　初）

　　〃　　（１回変更）

13,325,400 円

第
三
回
変
更

　　〃　　（２回変更）

　　〃　　（３回変更）

円

円

円

一
回
目

二
回
目

令和5年12月28日工
　
　
期

三
回
目

　着　工

　竣　工（当　　初）

　　〃　（１回変更）

　　〃　（２回変更）

　　〃　（３回変更）

令和5年8月10日


