
様式第５号

工事概要

変更理由

　

随意契約における契約相手方選定理由

川棚町白石郷地内

工 事 の 種 類 土木

請負人
住　所
氏　名

長崎県東彼杵郡川棚町小串郷2694-2

(株)朝長緑化建設

代表取締役　朝長　靖司

契　約　年　月　日

第１回契約変更年月日

第２回契約変更年月日

令和5年7月7日

第３回契約変更年月日

契　約　内　容　一　覧　表
工 事 番 号 建工第23号

工 事 名 町道馬場線改良工事【2工区（その2）】

工 事 場 所
当
　
　
初

【道路土工】道路土工 1式 【法面工】防草コンクリート A＝349ｍ2
【擁壁工】小型擁壁 V＝8.0ｍ3 L型擁壁工 L＝20.0m
【排水構造物工】落蓋側溝 L＝2.0m L型側溝6.0ｍ 管渠工(D600) L＝9.0ｍ アスカーブ L＝53.0ｍ 集水桝(800×800×
1200)1箇所
【舗装工】表層工 A＝189.0ｍ2 上層路盤工 A＝163.0ｍ2 下層路盤工 A＝163.0ｍ2 路床盛土(Fe石灰) A＝163.0ｍ2 不陸
整正 A＝25.0ｍ2
【防護柵工】ガードレール(Gr-C-4E) L＝69.0ｍ ガードレール(Gr-C-2B) L＝19.0ｍ
【撤去工】撤去工1式 【仮設工】交通誘導警備員 N＝33人

第
一
回
変
更

第
二
回
変
更

請負契約額（当　　初）

　　〃　　（１回変更）

14,275,800 円

第
三
回
変
更

　　〃　　（２回変更）

　　〃　　（３回変更）

円

円

円

一
回
目

二
回
目

令和5年12月22日工
　
　
期

三
回
目

　着　工

　竣　工（当　　初）

　　〃　（１回変更）

　　〃　（２回変更）

　　〃　（３回変更）

令和5年7月10日


