
様式第５号

工事概要

変更理由

　

随意契約における契約相手方選定理由

　着　工

　竣　工（当　　初）

　　〃　（１回変更）

　　〃　（２回変更）

　　〃　（３回変更）

令和5年7月10日
一
回
目

二
回
目

令和5年11月30日工
　
　
期

三
回
目

第
三
回
変
更

　　〃　　（２回変更）

　　〃　　（３回変更）

円

円

円

第
一
回
変
更

第
二
回
変
更

請負契約額（当　　初）

　　〃　　（１回変更）

1,870,000 円

第３回契約変更年月日

契　約　内　容　一　覧　表
工 事 番 号 建工第20号

工 事 名 町道岩屋大平線路肩改修工事

工 事 場 所
当
　
　
初

施工延長　L＝13.5m
コンクリートブロック積擁壁　A＝15.4㎡
コンクリート舗装　A＝21.7㎡

契　約　年　月　日

第１回契約変更年月日

第２回契約変更年月日

令和5年7月7日

川棚町町内

工 事 の 種 類 土木

請負人
住　所
氏　名

長崎県東彼杵郡川棚町百津郷42-5

（株）毛利組

代表取締役　毛利　喜信


