
様式第５号

工事概要

変更理由

　

随意契約における契約相手方選定理由

川棚町小串郷

工 事 の 種 類 土木

請負人
住　所
氏　名

長崎県東彼杵郡川棚町白石郷1847-2

（有）八木原建設

代表取締役　八木原　勝巳

契　約　年　月　日

第１回契約変更年月日

第２回契約変更年月日

令和5年11月2日

第３回契約変更年月日

契　約　内　容　一　覧　表
工 事 番 号 建工第４０号

工 事 名 町道良善寺線拡幅工事（その２）

工 事 場 所
当
　
　
初

施工延長 L=32.7m
重力式擁壁 L=28.4m
舗装工 A=115.3㎡

第
一
回
変
更

第
二
回
変
更

請負契約額（当　　初）

　　〃　　（１回変更）

3,554,100 円

第
三
回
変
更

　　〃　　（２回変更）

　　〃　　（３回変更）

円

円

円

一
回
目

二
回
目

令和6年3月15日工
　
　
期

三
回
目

　着　工

　竣　工（当　　初）

　　〃　（１回変更）

　　〃　（２回変更）

　　〃　（３回変更）

令和5年11月6日


