
様式第５号

工事概要

変更理由

　

随意契約における契約相手方選定理由

川棚町中組郷

工 事 の 種 類 土木

請負人
住　所
氏　名

長崎県東彼杵郡川棚町下組郷2097

（有）岩永重機

代表取締役　岩永　康寛

契　約　年　月　日

第１回契約変更年月日

第２回契約変更年月日

令和5年9月5日

第３回契約変更年月日

契　約　内　容　一　覧　表
工 事 番 号 上水第６号

工 事 名 ３号緩速ろ過池補砂工事

工 事 場 所
当
　
　
初

汚砂搬出・運搬V＝19.5㎥　在来砂仮置き・敷均しV=136.5㎥　新砂敷き均しV=156.0㎥
最上層の汚砂19.5㎥（5㎝）を人力でかき集めた後、バキュームカーで吸い取り、場内の
汚砂置き場へ搬出する。その後、在来砂136.5㎥（35㎝）を大型土のう詰め一時仮置きし
た後、新砂156.0㎥（撒き出し40㎝、仕上がり35㎝）を下層に、仮置きした在来砂を上層
に均等に敷き均す。なお、新砂については材料を支給する。

第
一
回
変
更

第
二
回
変
更

請負契約額（当　　初）

　　〃　　（１回変更）

4,081,000 円

第
三
回
変
更

　　〃　　（２回変更）

　　〃　　（３回変更）

円

円

円

一
回
目

二
回
目

令和5年12月28日工
　
　
期

三
回
目

　着　工

　竣　工（当　　初）

　　〃　（１回変更）

　　〃　（２回変更）

　　〃　（３回変更）

令和5年9月6日


