
様式第５号

工事概要

変更理由

　

随意契約における契約相手方選定理由
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請負契約額（当　　初）

　　〃　　（１回変更）

2,148,300 円

第３回契約変更年月日

契　約　内　容　一　覧　表
工 事 番 号 産第２６号

工 事 名 基幹農道流末排水路整備工事（下組中倉工区）

工 事 場 所
当
　
　
初

施工延長　L=92.0ｍ
Ｕ型側溝　L=86.3ｍ
集水ます　N=6.0箇所
横断側溝　L=2.4ｍ

契　約　年　月　日

第１回契約変更年月日

第２回契約変更年月日

令和5年12月27日

川棚町下組郷

工 事 の 種 類 土木

請負人
住　所
氏　名

長崎県東彼杵郡川棚町百津郷42-5

（株）毛利組

代表取締役　毛利　喜信


