
様式第５号

工事概要

変更理由

　

随意契約における契約相手方選定理由

川棚町中組郷

工 事 の 種 類 土木

請負人
住　所
氏　名

長崎県東彼杵郡川棚町小串郷2694-2

(株)朝長緑化建設

代表取締役　朝長　靖司

契　約　年　月　日

第１回契約変更年月日

第２回契約変更年月日

令和5年7月7日

第３回契約変更年月日

契　約　内　容　一　覧　表
工 事 番 号 建工第１６号

工 事 名 町道野口線改良工事（２工区）

工 事 場 所
当
　
　
初

植生基材吹付工　A＝226.0㎡
コンクリートブロック積工　A＝201.0㎡
舗装工　A＝96.0㎡
排水工　L＝33.0ｍ
落石防止柵工　L＝37.9m

第
一
回
変
更

第
二
回
変
更

請負契約額（当　　初）

　　〃　　（１回変更）

25,641,000 円

第
三
回
変
更

　　〃　　（２回変更）

　　〃　　（３回変更）

円

円

円

一
回
目

二
回
目

令和6年2月29日工
　
　
期

三
回
目

　着　工

　竣　工（当　　初）

　　〃　（１回変更）

　　〃　（２回変更）

　　〃　（３回変更）

令和5年7月10日


