
様式第５号

工事概要

変更理由

　

随意契約における契約相手方選定理由

川棚町白石郷

工 事 の 種 類 土木

請負人
住　所
氏　名

長崎県東彼杵郡川棚町百津郷42-5

（株）毛利組

代表取締役　毛利　喜信

契　約　年　月　日

第１回契約変更年月日

第２回契約変更年月日

令和5年10月25日

第３回契約変更年月日

契　約　内　容　一　覧　表
工 事 番 号 建工第３３号

工 事 名 町道馬場線改良工事【１工区（その１）】

工 事 場 所
当
　
　
初

施工延長L＝72.0ｍ
【道路土工】【舗装工】【法面工】【擁壁工】【補強土壁擁壁】
【石・ブロック積工】【排水構造物工】【縁石工】【防護柵工】
【区画線工】【撤去工】【移設工】

第
一
回
変
更

第
二
回
変
更

請負契約額（当　　初）

　　〃　　（１回変更）

64,449,000 円

第
三
回
変
更

　　〃　　（２回変更）

　　〃　　（３回変更）

円

円

円

一
回
目

二
回
目

令和6年3月15日工
　
　
期

三
回
目

　着　工

　竣　工（当　　初）

　　〃　（１回変更）

　　〃　（２回変更）

　　〃　（３回変更）

令和5年10月26日


