
様式第５号

工事概要

変更理由

　

随意契約における契約相手方選定理由

　着　工

　竣　工（当　　初）

　　〃　（１回変更）

　　〃　（２回変更）

　　〃　（３回変更）

令和5年10月16日
一
回
目

二
回
目

令和6年2月29日工
　
　
期

三
回
目

第
三
回
変
更

　　〃　　（２回変更）

　　〃　　（３回変更）

円

円

円

第
一
回
変
更

第
二
回
変
更

請負契約額（当　　初）

　　〃　　（１回変更）

4,405,500 円

第３回契約変更年月日

契　約　内　容　一　覧　表
工 事 番 号 上水第９号

工 事 名 上組系（堺橋付近）配水管布設替工事（その１）

工 事 場 所
当
　
　
初

施工延長L=130.0m
配水用ポリエチレン管（HPPE）φ150㎜ L=130.0m
給水管取出N=1.0箇所

契　約　年　月　日

第１回契約変更年月日

第２回契約変更年月日

令和5年10月13日

川棚町上組郷・中山郷

工 事 の 種 類 管

請負人
住　所
氏　名

長崎県東彼杵郡川棚町城山町83

青井商事(有)

代表取締役　青井　誠一


