
様式第５号

工事概要

変更理由

　

随意契約における契約相手方選定理由

　着　工

　竣　工（当　　初）

　　〃　（１回変更）
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　　〃　（３回変更）
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　　〃　　（２回変更）

　　〃　　（３回変更）

円

円
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一
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第
二
回
変
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請負契約額（当　　初）

　　〃　　（１回変更）

11,418,000 円

第３回契約変更年月日

契　約　内　容　一　覧　表
工 事 番 号 下工第2-9号

工 事 名 小串・中部地区下水道工事に伴う舗装工事

工 事 場 所
当
　
　
初

工事延長　Ｌ＝775.3ｍ
舗装工　　Ａ＝2,177.2㎡
区画線工　Ｌ＝228.3ｍ

契　約　年　月　日

第１回契約変更年月日

第２回契約変更年月日

令和2年12月4日

長崎県東彼杵郡川棚町小串郷・百津郷地内

工 事 の 種 類 舗装

請負人
住　所
氏　名

長崎県佐世保市福石町4-19

西部道路(株)

代表取締役　本岡　眞


