
様式第５号

工事概要

変更理由

　

随意契約における契約相手方選定理由

　着　工

　竣　工（当　　初）

　　〃　（１回変更）

　　〃　（２回変更）

　　〃　（３回変更）

令和5年6月15日
一
回
目

二
回
目

令和5年7月28日工
　
　
期

三
回
目

第
三
回
変
更

　　〃　　（２回変更）

　　〃　　（３回変更）

円

円

円

第
一
回
変
更

第
二
回
変
更

請負契約額（当　　初）

　　〃　　（１回変更）

4,554,000 円

第３回契約変更年月日

契　約　内　容　一　覧　表
工 事 番 号 上水第１号

工 事 名 町道小串北部線配水枝管布設替工事

工 事 場 所
当
　
　
初

施工延長　Ｌ＝１１０．０ｍ
　配水枝管布設替　Ｌ＝１１０．０ｍ
　既設管接続　ｎ＝１箇所
　給水管接続　ｎ＝８箇所

契　約　年　月　日

第１回契約変更年月日

第２回契約変更年月日

令和5年6月14日

川棚町小串郷

工 事 の 種 類 管

請負人
住　所
氏　名

長崎県東彼杵郡川棚町百津郷296-122

（株）大東設備

代表取締役　西畑　栄一郎


