
様式第５号

工事概要

変更理由

　

随意契約における契約相手方選定理由

　着　工

　竣　工（当　　初）

　　〃　（１回変更）

　　〃　（２回変更）

　　〃　（３回変更）

令和4年9月9日
一
回
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二
回
目

令和5年2月28日工
　
　
期

三
回
目

第
三
回
変
更

　　〃　　（２回変更）

　　〃　　（３回変更）

円

円

円

第
一
回
変
更

第
二
回
変
更

請負契約額（当　　初）

　　〃　　（１回変更）

10,890,000 円

第３回契約変更年月日

契　約　内　容　一　覧　表
工 事 番 号 建工第57号

工 事 名 普通河川後田川(3)(5)災害復旧工事

工 事 場 所
当
　
　
初

後田川(3)
　復旧延長 Ｌ＝19.8ｍ(左岸 Ｌ＝5.5㎡)(右岸 Ｌ＝3.0ｍ)
　石積工 Ａ＝8.0㎡ 擁壁工 Ａ＝67.0㎡  法面工 Ａ＝2.0㎡ 仮締切工 Ｎ＝1.0式
後田川(5)
 復旧延長 Ｌ＝9.5ｍ(右岸 Ｌ＝9.5ｍ) 擁壁工 Ａ＝39.0㎡  仮締切工 Ｎ＝1.0式

契　約　年　月　日

第１回契約変更年月日

第２回契約変更年月日

令和4年9月8日

東彼杵郡川棚町白石郷地内

工 事 の 種 類 土木

請負人
住　所
氏　名

長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1076

(有)橋本建設

代表取締役　橋本　輝久


