
様式第５号

工事概要

変更理由

　

随意契約における契約相手方選定理由

長崎県東彼杵郡川棚町百津郷地内

工 事 の 種 類 土木

請負人
住　所
氏　名

長崎県東彼杵郡川棚町石木郷109-15

（有）田﨑工業　

代表取締役　田﨑　薫

契　約　年　月　日

第１回契約変更年月日

第２回契約変更年月日

平成29年5月16日

第３回契約変更年月日

契　約　内　容　一　覧　表
工 事 番 号 下工第29-02号

工 事 名 数石地区汚水枝線延長工事

工 事 場 所
当
　
　
初

工事長　85.70m(単独事業）
管きょ延長(ﾘﾌﾞPφ150㎜)　83.40m(単独事業）
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ　1箇所(単独事業）
塩ﾋﾞ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ(φ300×150)　3箇所(単独事業）
取付管(VUφ150㎜)  1箇所(1.5m)(単独事業）
取付管(VUφ100㎜)  2箇所(15.4m)(単独事業）

第
一
回
変
更

第
二
回
変
更

請負契約額（当　　初）

　　〃　　（１回変更）

7,560,000 円

第
三
回
変
更

　　〃　　（２回変更）

　　〃　　（３回変更）

円

円

円

一
回
目

二
回
目

平成29年7月14日工
　
　
期

三
回
目

　着　工

　竣　工（当　　初）

　　〃　（１回変更）

　　〃　（２回変更）

　　〃　（３回変更）

平成29年5月17日


