
様式第５号

工事概要

変更理由

　

随意契約における契約相手方選定理由

　着　工

　竣　工（当　　初）

　　〃　（１回変更）

　　〃　（２回変更）

　　〃　（３回変更）

平成29年6月22日
一
回
目

二
回
目

平成29年11月30日工
　
　
期

三
回
目

第
三
回
変
更

　　〃　　（２回変更）

　　〃　　（３回変更）

円

円

円

第
一
回
変
更

第
二
回
変
更

請負契約額（当　　初）

　　〃　　（１回変更）

17,604,000 円

第３回契約変更年月日

契　約　内　容　一　覧　表
工 事 番 号 下工第29-04号

工 事 名 小串地区汚水枝線（その56）開削工事

工 事 場 所
当
　
　
初

工事長　214.0ｍ(補助路線)
　管きょ延長(ﾘﾌﾞPφ150㎜)　207.8ｍ(補助路線)
　塩ﾋﾞ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ(φ300×150㎜)　10箇所(補助路線）
取付管(VUφ100㎜)　15箇所(36.0m)(補助路線)

契　約　年　月　日

第１回契約変更年月日

第２回契約変更年月日

平成29年6月21日

長崎県東彼杵郡川棚町小串郷地内

工 事 の 種 類 土木

請負人
住　所
氏　名

長崎県東彼杵郡川棚町百津郷866

（有）川津工務店

代表取締役　川津　昭洋


