

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	産第27号
工 事 名	2災下組郷 日影地区水路災害復旧工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町下組郷地内

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町白石郷1847-2
	氏 名	(有) 八木原建設 代表取締役 八木原 勝巳

契 約 年 月 日	令和3年4月27日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	1,452,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	令和3年4月28日
	竣 工 (当 初)	令和3年6月30日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	施工延長 L=5.0m ブロック積工 A=17.9m ² ・水路工 L=5.0m
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	