

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	上水第12号
工 事 名	町道山道ノ前線配水管布設替工事
工 事 場 所	東彼杵郡川棚町中組郷

工 事 の 種 類	管
-----------	---

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1273-3 (有) 山中住設 代表取締役 山中 由美子
-----	-------	---

契 約 年 月 日	令和4年12月22日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	10,395,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	令和4年12月23日
	竣 工 (当 初)	令和5年3月24日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当	配水用ポリエチレン管 (HPPE) φ100mm L=147.0m 既設接続
初	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HIVP) φ50mm 1箇所
	〃 (HIVP) φ40mm 2箇所
	〃 (HIVP) φ20mm 13箇所
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	