

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	建工第21号
工 事 名	町道小串新谷線維持補修工事
工 事 場 所	川棚町町内

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町白石郷1847-2
	氏 名	(有) 八木原建設 代表取締役 八木原 勝巳

契 約 年 月 日	令和5年7月7日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	2,139,500 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	令和5年7月10日
	竣 工 (当 初)	令和5年11月15日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当	舗装撤去 A=108.6㎡ アスファルト舗装 A=102.8㎡ モルタル充填 L=84㎡ 水止コンクリート L=79㎡
初	集水柵 N=1基 横断側溝 L=4.28m
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一回目	
二回目	
三回目	