

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	下工第2-7号
工 事 名	中組外3地区取付管設置工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町中組・百津・下組郷地内

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町下組郷2097
	氏 名	(有) 岩永重機 代表取締役 岩永 康寛

契 約 年 月 日	令和2年7月2日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	1,529,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	令和2年7月3日
	竣 工 (当 初)	令和2年8月31日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当	取付管 (VU φ100mm) 5箇所 (L=14.6m (総延長))
初	【内訳】
	中組 1箇所 (L=2.9m)
	上百津 1箇所 (L=2.6m、L=2.8m)
	平島 1箇所 (L=4.1m)
	下組 1箇所 (L=2.2m)
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一回目	
二回目	
三回目	