

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	建工第34号
工 事 名	町道良善寺線道路拡幅工事 (その1)
工 事 場 所	東彼杵郡川棚町小串郷地内

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請負人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1076
	氏 名	(有)橋本建設 代表取締役 橋本 輝久

契 約 年 月 日	令和4年12月8日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額 (当 初)	3,245,000 円
〃 (1回変更)	円
〃 (2回変更)	円
〃 (3回変更)	円

工 期	着 工	令和4年12月9日
	竣 工 (当 初)	令和5年3月24日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (3回変更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当	1工区 工事延長L=9.0m、舗装工A=80.0㎡ 2工区 工事延長L=34.7m、舗装工A173.9㎡
初	3工区 工事延長L=3.7m、側溝工L=19.8m、集水榭工N=1.0箇所 As舗装工A=3.1㎡、Co舗装工A=28.7㎡、水止工L=4.5m
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一回目	
二回目	
三回目	