

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	下工第31-13号
工 事 名	惣津地区污水枝線（その2）開削工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町小串郷地内

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請 負 人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町百津郷866
	氏 名	(有) 川津工務店 代表取締役 川津 昭洋

契 約 年 月 日	令和元年7月9日
第1回契約変更年月日	
第2回契約変更年月日	
第3回契約変更年月日	

請負契約額（当 初）	16,200,000 円
〃 （1回変更）	円
〃 （2回変更）	円
〃 （3回変更）	円

工 期	着 工	令和元年7月10日
	竣 工（当 初）	令和元年11月29日
	〃 （1回変更）	
	〃 （2回変更）	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	工事長 136.9m（補助路線 118.1m 単独路線 18.8m） 管きよ延長(リブPφ150mm) 129.3m(補助路線 111.6m 単独路線 17.7m) 組立方円マンホール 4箇所(補助路線 4箇所 単独路線 0箇所) 塩ビ製小型マンホール(φ300×150mm) 4箇所(補助路線 2箇所 単独路線 2箇所) 取付管(VUφ100mm) 9箇所(46.4m)(補助路線 7箇所(38.9m) 単独路線 2箇所(7.5m))
第一回変更	
第二回変更	
第三回変更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	