

契 約 内 容 一 覧 表

| | |
|---------|-----------------|
| 業 務 番 号 | 産第9号 |
| 業 務 名 | 川棚町農道橋梁点検業務 |
| 業 務 場 所 | 長崎県東彼杵郡川棚町石木郷地内 |

| | |
|-----------|------|
| 業 務 の 種 類 | コンサル |
|-----------|------|

| | | |
|-----|-------|--------------------------------|
| 請負人 | 住 所 名 | 長崎県長崎市扇町13-7 |
| | 氏 名 | (株)東光コンサルタンツ 長崎営業所 所長 高以良 順 |

| | |
|------------|-----------|
| 契 約 年 月 日 | 令和元年7月24日 |
| 第1回契約変更年月日 | |
| 第2回契約変更年月日 | |
| 第3回契約変更年月日 | |

| | |
|-------------|-------------|
| 請負契約額 (当 初) | 1,296,000 円 |
| 〃 (1回変更) | 円 |
| 〃 (2回変更) | 円 |
| 〃 (3回変更) | 円 |

| | | |
|-----|-----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和元年7月25日 |
| | 竣 工 (当 初) | 令和元年9月30日 |
| | 〃 (1回変更) | |
| | 〃 (2回変更) | |
| | 〃 (3回変更) | |

随意契約における契約相手方選定理由

| |
|--|
| |
|--|

業務概要

| | |
|-----------|-------------------------|
| 当 初 | 橋梁点検業務 N=1式 橋梁数 N=2橋 |
| 第 一 回 変 更 | |
| 第 二 回 変 更 | |
| 第 三 回 変 更 | |

変更理由

| | |
|-------|--|
| 一 回 目 | |
| 二 回 目 | |
| 三 回 目 | |