

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	下工第31-12号
工 事 名	惣津地区污水枝線（その1）開削工事
工 事 場 所	長崎県東彼杵郡川棚町小串郷地内

工 事 の 種 類	土木
-----------	----

請 負 人	住 所 名	長崎県東彼杵郡川棚町白石郷1847-2
	氏 名	(有) 八木原建設 代表取締役 八木原 勝巳

契 約 年 月 日	令和元年8月8日
第 1 回 契 約 変 更 年 月 日	
第 2 回 契 約 変 更 年 月 日	
第 3 回 契 約 変 更 年 月 日	

請 負 契 約 額 (当 初)	15,012,000 円
〃 (1 回 変 更)	円
〃 (2 回 変 更)	円
〃 (3 回 変 更)	円

工 期	着 工	令和元年8月9日
	竣 工 (当 初)	令和元年12月20日
	〃 (1 回 変 更)	
	〃 (2 回 変 更)	

随意契約における契約相手方選定理由

--

工事概要

当 初	工事長 119.7m (補助路線 99.7m 単独路線 20.0m) 管きよ延長(リブPφ150mm) 114.7m(補助路線 95.2m 単独路線 19.5m) 組立方円マンホール 3箇所(補助路線 3箇所 単独路線 0箇所) 組立1号マンホール(耐腐食加工) 2箇所(補助路線 2箇所 単独路線 0箇所) 塩ビ製小型マンホール(φ300×150mm) 1箇所(補助路線 0箇所 単独路線 1箇所) 取付管(VUφ100mm) 11箇所(42.4m)(補助路線 8箇所(36.0m) 単独路線 3箇所(6.4m))
第 一 回 変 更	
第 二 回 変 更	
第 三 回 変 更	

変更理由

一 回 目	
二 回 目	
三 回 目	