

契 約 内 容 一 覧 表

| | |
|------|-------------------|
| 工事番号 | 建第46号 |
| 工事名 | 倉本橋橋梁補修工事（歩道部） |
| 工事場所 | 長崎県東彼杵郡川棚町上組郷・石木郷 |

| | |
|-------|----|
| 工事の種類 | 舗装 |
|-------|----|

| | | |
|-----|-----|----------------|
| 請負人 | 住所名 | 長崎県佐世保市福石町4-19 |
| | | 西部道路(株) |
| | | 代表取締役 本岡 眞 |

| | |
|------------|------------|
| 契約年月日 | 令和元年10月28日 |
| 第1回契約変更年月日 | |
| 第2回契約変更年月日 | |
| 第3回契約変更年月日 | |

| | |
|-----------|-------------|
| 請負契約額（当初） | 4,928,000 円 |
| 〃（1回変更） | 円 |
| 〃（2回変更） | 円 |
| 〃（3回変更） | 円 |

| | | |
|--------|---------|------------|
| 工 期 | 着工 | 令和元年10月29日 |
| | 竣工（当初） | 令和2年3月13日 |
| | 〃（1回変更） | |
| | 〃（2回変更） | |
| | 〃（3回変更） | |

随意契約における契約相手方選定理由

| |
|--|
| |
|--|

工事概要

| | |
|-------------------|---|
| 当 初 | 倉本橋(歩道部) 施工延長L=70.2m、撤去工一式、土工一式 橋面防水工 シート系防水工A=113.0㎡ 塗膜系防水工A=23.0㎡ 舗装内替工 A=121.0㎡(113.0㎡+8.0㎡) 縁石工 L=70.0m 伸縮装置取替工 L=5.0m |
| 第一 回 変 更 | |
| 第二 回 変 更 | |
| 第三 回 変 更 | |

変更理由

| | |
|-------------|--|
| 一 回 目 | |
| 二 回 目 | |
| 三 回 目 | |