
様式第５号

工事概要

変更理由

　

随意契約における契約相手方選定理由

長崎県東彼杵郡川棚町三越郷地先

工 事 の 種 類 土木

請負人
住　所
氏　名

長崎県佐世保市天満町2-30

門田建設（株）

代表取締役　門田　治男

契　約　年　月　日

第１回契約変更年月日

第２回契約変更年月日

令和3年3月24日

第３回契約変更年月日

契　約　内　容　一　覧　表
工 事 番 号 産第35号

工 事 名 川棚西部漁港三越防波堤災害復旧工事

工 事 場 所
当
　
　
初

施工延長　Ｌ＝40.0ｍ・災害復旧事業　Ｌ＝29.0ｍ
撤去工　Ｎ＝1.0式・基礎工　Ｎ＝1.0式・堤体工　Ｎ＝1.0式
上部工　Ｎ＝1.0式・付属工　Ｎ＝1.0式
災害関連事業　Ｌ＝11.0ｍ・撤去工　Ｎ＝1.0式・基礎工　Ｎ＝1.0式
堤体工　Ｎ＝1.0式・上部工　Ｎ＝1.0式

第
一
回
変
更

第
二
回
変
更

請負契約額（当　　初）

　　〃　　（１回変更）

80,091,000 円

第
三
回
変
更

　　〃　　（２回変更）

　　〃　　（３回変更）

円

円

円

一
回
目

二
回
目

令和3年11月30日工
　
　
期

三
回
目

　着　工

　竣　工（当　　初）

　　〃　（１回変更）

　　〃　（２回変更）

　　〃　（３回変更）

令和3年3月25日


