
様式第５号

業務概要

変更理由

　

随意契約における契約相手方選定理由

　着　工

　竣　工（当　　初）

　　〃　（１回変更）

　　〃　（２回変更）

　　〃　（３回変更）

令和2年11月25日
一
回
目

二
回
目

令和3年2月26日工
　
　
期

三
回
目

第
三
回
変
更

　　〃　　（２回変更）

　　〃　　（３回変更）

円

円

円

第
一
回
変
更

第
二
回
変
更

請負契約額（当　　初）

　　〃　　（１回変更）

13,530,000 円

第３回契約変更年月日

契　約　内　容　一　覧　表
業 務 番 号 建委第17号

業 務 名 町道馬場線交差点測量調査設計業務

業 務 場 所
当
　
　
初

測量業務　Ｎ＝1.0式
土質調査業務　Ｎ＝1.0式
設計業務　Ｎ＝1.0式

契　約　年　月　日

第１回契約変更年月日

第２回契約変更年月日

令和2年11月24日

長崎県東彼杵郡川棚町白石郷地内

業 務 の 種 類 コンサル

請負人
住　所
氏　名

長崎県長崎市田中町585-4

扇精光コンサルタンツ(株)

代表取締役　安部　清美


